

GFLE MasterPlan - opfølgning GF 29/3-23

- Økonomisk ramme for foreningens virke mht. kerneopgaver frem til 2031 for vejvedligeholdelse, snerydning og foreningsdrift.
- Udarbejdet i begyndelsen af 2014 med udgangspunkt i de foregående års opgaver og økonomi (2014 faste priser). Revideret 2018. 2020.
- Planen fungerer som en langsigtet retningslinje for det årlige kontingent og de årlige udgifter. Formålet er at holde kontingentet på et rimeligt niveau og samtidig sikre den nødvendige opsparing, således at grundejerne ikke pludselig skal opkræves uventede store foreningsbidrag.

GFLE MasterPlan - hovedpunkter

- Store vejrenoveringer 2020, -25, og -31
- Løbende vedligehold af alle veje
- Snerydning af alle veje
- Almindelig foreningsdrift
- Årligt kontingent p.t. (2022): kr. 2.000,-

GFLE MasterPlan – Mar. 2023

Prognose:																						
	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031	
Tkr.	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk
Formue primo	373	373	492	492	579	579	579	579	630	579	-48	579	50	579	177	579	207	579	299	579	396	579
Kontingent +	204	205	204	206	204		204		204		204		204		204		204		204		204	
HBV ex. Bakken				4			30								45							399
CPV+HBV bakken					25		17															28
JAV			4						491									22				
SBV									299									14				
SJV									15						22							197
Trafikforanstaltninger	100		100		97																	
Vejudg. I alt	100	0	100	8	122	0	47	0	805	0	0	0	0	0	67	0	36	0	0	0	0	624
Sneryudgifter	45	64	47	43	47		47		47		47		47		47		47		47		47	
Foreningsudgifter	39	22	70	68	35		60		30		60		30		60		30		60		30	
Udgifter i alt	184	86	217	119	204	0	154	0	882	0	107	0	77	0	174	0	113	0	107	0	701	0
Resultat	20	119	-13	87	0	0	50	0	-678	0	97	0	127	0	30	0	91	0	97	0	-497	0
Formue ultimo	393	492	479	579	579	579	630	579	-48	579	50	579	177	579	207	579	299	579	396	579	-100	579
Formue diff.		99		100																		

Konklusion:

- Opsparingsplanen er på kort og lang sigt i balance.

Under forudsætning af at forventningerne holder

Vej Renoverings Plan 2005-2031

JAV

- F: 2005 og 2025
- D: 2014, -17, -20, -29

SBV

- F: 2005 og 2025
- D: 2014, -16, -17, -20, -29

HBV

- F: 2011 og 2031
- D: 2017, -23, -24, -28

HBV Bakken

- F: 2020
- D: 2011, -16, -24, -31

CPV

- F: 2020
- D: 2011, -16, -24, -31

SJV

- F: 2012 og 2031
- D: 2019, -25, -28

Status 29-03-2023

F = Fuld renovering

D = Delvis renovering

